



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«НОГАЙСКИЙ РАЙОН»

ул. Карла Маркса, д.15, с. Терекли-Мектеб Ногайский район РД 368850, тел. (88722), 55-33-38, факс (88722) 55-33-54,
E-mail: nogavrayon@e-dag.ru ОКПО 61875824, ОГРН 1100531000020, ИНН / КПП 0525140640 / 052501001

Статс-секретарю - заместителю министра
образования и науки Республики Дагестан
Т.Кудаеву

от 11 марта 2020 г. № 462 -01-50
на № 66-2080/02-08/20 от 04.03.2020 г.

Администрация МР «Ногайский район» направляет утвержденный план – график реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда».

Глава администрации района



М.К. Аджеков

Исп. Сагиндикова С.
Тел. 55-33-41

ПЛАН-ГРАФИК



Утвержден:
Глава МР «Ногайский район»
« » 2020г.
Аджеков М.К.

реализации мероприятий по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей, (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»,

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019г. №363

№п/п	Наименование мероприятия	Дата	Ответственные
1.1	Размещение в единой информационной системе извещений об осуществлении закупок (открытых конкурсах, аукционах, запросов котировок, запросов предложений)	Январь-февраль 2020г	Тангатов А.
	Общая сумма на закупку специального оборудования (руб)		
	Общая сумма на работы по созданию архитектурной доступности (руб)		
1.2	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку специального оборудования	Март-май 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на выполнение работ по созданию архитектурной доступности	Март-май 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
1.3	Окончание поставки специального оборудования	Июнь-июль 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
	Окончание выполненных работ по созданию архитектурной доступности	Июнь-июль 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
1.4	Приемка работ по заключенным государственным(муниципальным) контрактам, договорам	Август 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
1.5	Оплата поставленного оборудования, выполненной работы(ее результатов), отдельных этапов исполнения государственных(муниципальных) контрактов, договоров	Сентябрь 2020г	Шураева Н. Садыков Э.
1.6	Подготовка и представление в Минобрнауки РД отчета о расходах бюджета муниципального образования Республики Дагестан, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия	ежеквартально	Шураева Н. Садыков Э.
	Подготовка и представление в Минобрнауки РД отчета о достижении показателей	Январь 2021г	Шураева Н. Садыков Э.